
床・側溝塗装工事新規機械入替工事

22:00 23:00 0:00

設備・電気・ガス工事

試運転調整

7月17日

機械戻し（搬入据付）

7月16日

床塗装工事

床・側溝下地処理

側溝塗装

16:00 17:0011:00 18:00 19:00 20:00 21:00

機械搬出

9:00 10:008:00

養生

12:00 13:00 14:00 15:00

7月15日

時間
内容


